# 見積結果調書

随意契約（見積合わせ）

| | |
|---|---|
| 工 事 名 | 令和2年度 愛知川幼稚園駐車場区画線改修工事 |
| 開封日時 | 令和2年5月13日（水） 午後1時00分 |
| 工事場所 | 愛荘町市地先 |
| 工 期 | 契 約 締 結 日 ～ 令和2年8月27日 |
| 予定価格（税抜） | 980,000 円 （※事後公表） |

| | 指 定 業 者 | 第１回 | 第2回 | 第3回 | 随意契約 | 摘 要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マルヤ工業 株式会社 | 400,000 | | | | 落札 |
| 2 | 明豊ライン 株式会社 | | | | | 棄権 |
| 3 | 三栄ライン 株式会社 | 603,000 | | | | |
| 4 | 株式会社 堤建設 | | | | | 辞退 |
| 5 | 株式会社 保安企画 彦根営業所 | | | | | 無効 |
| 6 | ロード企画 株式会社 豊郷営業所 | 420,000 | | | | |
| 7 | 株式会社 ダイヤワーク | 500,000 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |