

(参考様式2) 社会資本総合整備計画

平成28年3月22日


計画の名称		1 愛荘町における良好な水環境の形成（その2）																		
計画の期間		平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）						交付対象		滋賀県愛荘町										
計画の目標																				
愛荘町における下水道面整備事業の早期完了を目指す。																				
計画の成果目標（定量的指標）																				
・現在の下水道処理人口普及率を99.1%（H27）から100%（H32）に増加させる。																				
定量的指標の定義及び算定式								定量的指標の現況値及び目標値					備考							
平成元年から着手し、町全体を琵琶湖流域下水道の関連公共下水道事業として普及推進を図ってきているところであるが、未整備地区の早期完了を目指し整備していく。 愛荘町の下水道処理区域人口（人）/愛荘町の行政人口：20,221（人）								当初現況値 （H28当初）		中間目標値 （H30末）		最終目標値 （H32末）								
								99.1%		99.7%		100.0%								
全体事業費		合計 （A+B+C）		216 百万円		A		216 百万円		B		C		0 百万円		効果促進事業費の割合 C／（A+B+C）		0.0%		
交付対象事業																				
A1 下水道事業																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	事業及び 施設種別	省略 工種	要素となる事業名		事業内容		市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
1-A1-1	下水道	一般	愛荘町	直接	-	汚水	新設	東北部処理区関連 汚水管の整備		汚水管 φ=300,250,200,150 L=1.6km		愛荘町		H28	H29	H30	H31	H32	216	
小計（下水道事業）														216						
合計														216						
B 関連社会資本整備事業																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容		市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
					-	-							H28	H29	H30	H31	H32	0		
合計																				
C 効果促進事業																				
番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名		事業内容		市町村名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考	
					-	-							H28	H29	H30	H31	H32			
合計																				
番号																	備考			

[illegible]

A'	42 百万円	B'		C'	0 百万円	$(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$	0.0%
----	--------	----	--	----	-------	---------------------------------------	------

水の安全・安心基盤整備

計画の名称	1 愛荘町における良好な水環境の形成（その2）		
計画の期間	平成28年度 ～ 平成32年度（5年間）	交付対象	愛荘町




水の安全・安心基盤整備


拡大図①

1-A1-1 詳細図

1-C-1 詳細図




縦断面図



凡例

	污水管の整備
	污水管の整備（支線）
	下水道法による事業計画区域



路線番号	(305)						(303)	
管種・管径	K-13 200						K-1 200	
路線延長	77.70						125.10	
勾配	3.0%						3.0%	
人孔間距離	22.90	26.90	27.90	20.90	12.90	44.90	46.40	
土被り	No.21 107.43	No.22 107.42	No.23 107.43	No.24 107.52	No.25 107.81	No.26 107.88	No.27 107.84	No.28 108.88
管底高	103.258	103.347	103.438	103.537	103.646	103.757	103.862	103.971
地盤高	107.43	107.42	107.43	107.52	107.81	107.88	107.84	108.88
測点	No.21	No.22	No.23	No.24	No.25	No.26	No.27	No.28

事業名	平成 年度 愛知川町公共下水道事業
工事名	愛知川町下水道整備工事（愛知川町 工区）
工事箇所	愛知川町 大字 愛知川
図面名称	平面図・縦断面図
図面番号	18/45
設計年月	図 尺 1/100 1/500
設計者	設計者
愛知川町環境整備課	

社会資本総合整備計画チェックシート

(滋賀県愛荘町下水道事業(污水))

計画の名称:愛荘町における良好な水環境の形成(その2)

事業主体名:愛荘町

チェック欄

I. 目標の妥当性	
①基本方針・上位計画等との適合等	
1)基本方針(污水处理施設整備構想、流総計画等)と適合している。	○
2)上位計画(事業認可等)と整合性が確保されている。	○
②地域の課題への対応	
1)地元情勢の変化を踏まえている。	○
2)社会経済情勢を捉え、適正な計画となっている。	○
II. 計画の効果・効率性	
③目標と事業内容の整合性等	
1)目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。	○
2)指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。	○
3)目標及び事業内容と計画区域との整合性が確保されている。	○
4)指標・数値目標が市民にとって分かりやすいものとなっている。	○
④事業の効果	
1)費用対効果について十分に効果がある。	○
2)事業連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。	○
III. 計画の実現可能性	
⑤円滑な事業執行の環境	
1)供用開始区域の接続率の向上が見込まれる。	○
2)計画の具体性など、事業の熟度が高い。	○
3)地元住民の同意や要望がある。	○
4)事業実施のための環境整備が図られている。	○